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Benjamin Lindén Rikard Larsson

— Kravagare Effektivare Logistik — LoOsningsansvarig Effektivare Logistik

— Kategoriansvarig Arbetsplatslogistik — Verksamhetskonsult med IT bakgrund

- 9 ars erfarenhet av bygglogistik, — 18 ars erfarenhet av inkdp inom
operativt logistikarbete och byggbranschen

logistiksystem — Inspiro Consulting

— Skanska Sverige AB

benjamin.linden@skanska.se rikard.larsson@inspiro.se

070-812 89 74 070-890 32 76
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Bakgrund
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Inkdpssystem med fokus ¢ Introduktion av IBX som Nytt affarssystem for Forfragansverktyg £ fll?er(lz{i?/lgre

pa intern kontroll avropssystem entreprenadverksamheten introduceras

. Logistik initieras
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Process — Avrop mot projektavtal

Battre kontroll pa projektekonomin

r— Projektavtal

( Leveransavisering
Leveransplan

Order-
bekraftelse

pumm——— Order/Andringsorder

Entreprenor

Tillverkare/Grossist/Lagerhallare
= Packning/méarkning =———

= Transportér
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Betalning
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Leveransplanering

Planering
/Inkop

— Legend

L] Support for BEAst
Standard. Befintliga
integrationer behalls

B Annan standard eller
ej elektroniskt format
efter projektet ar
genomfort
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Process — Avrop mot ramavtal

Kalkyl som stdd i avrop
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Order-
bekraftelse

pumm——— Order/Andringsorder

Entreprendr

Tillverkare/Grossist/Lagerhallare
= Packning/méarkning =———

= Transportér
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Projektering
SKANSKA

Leverantor

Information |

forsorjningskedjan
Makten dver informationen: \ B Transport
« Vara egna processer BIM ' Produktion ,

. VAra egna transporter g

Forflytta information:

« Projektering till produktion
* |Inom produktionsplanering
« Fran projekt till leverantor

 Fran transportor till projekt
« Fran leverans till montage

Planering
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BEASt:

e 2 vags kommunikation med
leverantOr ger oss information om
leverans Montage

Godsmottag
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Sandningen pa arbetsplatsen

— Kontroll 6ver leveransen 6ppnar upp for
en uppkopplad byggarbetsplats.

— Uppkopplade skalskydd:

— Grindar som Oppnas utan mansklig
Inblandning

— Leveranscontainrar for personalfria
godsmottag

— Smarta lossningsverktyg
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Synliggora och sammanlanka informationen

— Synliggdra informationen:
— Sandningsinformationen i vara verktyg
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— Modjlighet att agera innan problem @E:E =
uppstar pa lossningsplatsen =
=F=T 1= B~ .
— Sammankopplade system: = C_?;{f
— Kalkyl med affarssystem och =
leveranskalender KoP.

— Kalkyl med tidplan och BIM-modell
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Kritiska framgangsfaktorer till denna fas i projektet

Dialog med verksamheten

« Kontinuerlig dialog med verksamheten for att sdkerstalla
kravstallning

mme Dialog med leverantorer

« Aven om standardmeddelanden anvands behdvs det
sakerstallas vilka delar av meddelandet som ska anvandas
och pa vilket satt

« Olika typer av leverantdrer som skiljer sig i arbetsséatt sa
manga aspekter som mojligt kan fangas
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Vad ar nasta steg

- Pilot med utvalda leverantorer

— Dialog med flera leverantorer
— Nuvarande integrationer med leverantorer behalls tillsvidare

— Koppla upp fler delar av arbetsplatsen
— Uppkopplade skalskydd
— Smarta lossningslosningar
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